

令和元年11月29日

保護者 様

佐賀市立春日小学校
校長 永瀬 一裕

校舎大規模改修について（お知らせ）

初冬の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。また、日頃より本校教育の振興にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、もう既にご存じの方もおられると思いますが、再来年の夏を目指して校舎の大規模改修が行われています。現在は、運動場東側に仮設校舎が建てられている状態です。

つきましては、遅くなりましたが現時点で分かっている工期についてお知らせいたします。安全を最優先して、下記のとおり工事等が進んでいきますので、色々ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

記

1 工事の主な内容

- ・校舎の基礎部分は変わらず、内装や部屋の一部の作りが変わります。
- ・エレベーターが南校舎につきます。
- ・北校舎と南校舎との間の通路が東西とも3階になり、片方が屋根付きが変わります。
- ・児童玄関の場所は同じですが、作りが変わります。
- ・なお、体育館やプールの工事は行われません。

2 工事の概略と日程

- | | |
|---|-------------------|
| (1) 仮設（プレハブ）校舎の工事 | 【～1月いっぱい】 |
| (2) 北校舎の仮設校舎への引っ越し
(対象：1年生、2年生 図書室等) | 【2月上旬】 |
| (3) 北校舎の工事～終了 | 【2月上旬～来年8月】 |
| (4) 仮設校舎から北校舎への引っ越し
＊仮設校舎の改修工事 | 【来年8月中】
【来年9月】 |
| (5) 南校舎の仮設校舎への引っ越し
(対象：3～6年生、校長室、職員室等) | 【来年10月上旬】 |
| (6) 南校舎の工事～終了 | 【来年10月上旬～再来年5月】 |
| (7) 仮設校舎から南校舎への引っ越し | 【再来年6月】 |
| (8) 仮設校舎の解体 | 【再来年6～7月】 |

3 その他

- ・保護者の駐車場や学校への出入りの動線については、変更が生じてきた時にお知らせします。
- ・現在のところ、来年度の運動会は、そのまま春日小学校の運動場で実施する予定です。