

通学路交通安全プログラム

令和2年7月改訂

大町町

平成24年4月以降、全国で登下校中の児童等の列に自動車が突入し、死傷者が多数発生する事故が相次ぎました。これを受け、大町町では平成24年6月22日に関係機関合同で、通学路の危険箇所を緊急点検しました。

その結果、危険な箇所は緊急的に対策を実施するとともに、大町町では学校関係者、警察、道路管理者が連携・一体となって、今後も通学路の安全を確保するため、平成26年3月に計画的な対策の実施を定めたプログラムを策定しました。


本プログラムは、通学路危険箇所合同点検毎に改訂します。

プログラムの概要

1. 関係機関が連携・一体となって通学路の安全確保に努めます。
2. 緊急的な対策を実施します。
3. 緊急的な対策実施後も効果検証を行い、次の対策に生かします。
4. 平成25年度以降も継続的に合同点検を実施します。
5. 歩道整備等の恒久的な対策も推進します。

別添資料① 大町町通学路合同点検対策必要箇所位置図

別添資料② 大町ひじり学園安全マップ



1. 大町町では、通学児童の安全・安心を確保するため、関係機関が連携し一体となって、通学路の安全確保に努めます。

平成24年4月以降、全国で登下校中の児童等の列に自動車が入り込み、死傷者が多数発生する事故が相次ぎました。また、令和元年度には未就園児が等が犠牲となる交通死亡事故が続発しました。


大町町では、幸いなことに登下校時の交通事故は近年発生しておりませんが、通学路にせまい道が多く、特に下校時のスクールゾーンは車両との接触が懸念されます。

また、声かけ事案等の発生につきましても近隣市町で増加傾向にあり、保護者や地域住民の不安となっております。

通学児童生徒が、交通事故や犯罪、声かけ事案等の被害に遭わないためには、道路環境の整備のほか山側通行等の通学方法の見直しや通学児童、通行車両への交通、防犯両面からの教育、通学時間帯の通行規制、見守り活動などハード・ソフトが一体となって対策を行う必要があると考えます。

そこで、学校関係者、警察、道路管理者が連携し、一体となって通学路の安全対策に取り組みます。

■各機関の連携イメージ



■ H24 通学路緊急合同点検実施 (H24. 6. 22)

■ H27 通学路合同点検実施 (H27. 6. 30)

■ H29 通学路合同点検実施 (H29. 5. 17)

■ H30 通学路合同点検実施 (H30. 5. 22)

■ R元 通学路合同点検実施 (R元. 6. 26)

■ R2 通学路合同点検実施 (R2. 7. 28)

2. 平成24年に実施した緊急合同点検の結果、対策が必要となった箇所は、緊急的な対策を実施します。


平成24年6月22日、通学路の危険な箇所に対し学校関係者、町内各種団体、警察等の方々による緊急合同点検を実施し、対策が必要な箇所とその方法について検討しました。

その結果、対策が必要な8箇所をそれぞれの機関で緊急的に対策を行うことにしました。

8箇所中6箇所について、道路管理者や警察で対策を施しました。また、大町町独自点検も行い、対策箇所以外の8箇所について、対策を講じました。

■緊急合同点検の結果による実施主体別の対策箇所数

緊急対策必要箇所		8 箇所
	うち道路管理者が実施する対策箇所数	7 箇所
	うち佐賀県が実施する対策箇所数	1 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数	6 箇所
	うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数	8 箇所
	うち警察が実施する対策箇所数	1 箇所
緊急対策完了箇所		6 箇所
	うち道路管理者が実施した対策完了箇所数	5 箇所
	うち佐賀県が実施した対策箇所数	1 箇所
	うち大町町が実施した対策箇所数	4 箇所
	うち警察が実施した対策箇所数	1 箇所



■H24 緊急対策箇所

01 町道本町・馬田橋線
路肩拡幅 (町)



02 町道不動寺線 (参道)
歩道整備 (町)



03 町道不動寺線 (学校北側)
道路反射鏡の設置 (町)



04 町道城山・浦田線
歩道整備 (町)



05 町道中央線
路側帯の設置 (町)



06 町道中央線 (町公民館南)
歩道整備 (町)



07 町道不動寺線 (電車道交差点)
横断歩道新設 (公安委員会)



08 県道白石大町線
転落防止柵の設置
(県土木事務所)



学校・教育委員会の対策

- ① 登下校の通学指導
- ② 現地指導
- ③ 立ち番指導
- ④ 学級指導 ※山側通行ルール
- ⑤ 一斉下校指導
- ⑥ 校区内パトロール等

■緊急対策完了箇所

02 町道不動寺線 (参道)
歩道整備 (町)



03 町道不動寺線 (学校北側)
道路反射鏡の設置 (町)



04 町道城山・浦田線
歩道整備 (町)



05 町道中央線
路側帯の設置 (町)



07 町道不動寺線
横断歩道設置 (公安委員会)



08 県道白石大町線
柵設置 (県土木事務所)




3. 緊急的な対策の実施後も効果検証を行い、その結果を生かして、より即効性があり効果的な対策を推進します。

実施した緊急対策について、その効果を検証するため対象学校に対し調査を実施します。

また、道路管理者や警察が行った対策（歩道の拡幅等）について、対策実施前後の状況を把握することでその効果を検証します。

そして、その結果からより効果的な対策を今後の通学路の安全対策に生かして、より安全で安心な通学路空間を実現していきます。

■通学路安全確保に向けたPDCAサイクルの実施



4. 緊急的な対策の実施後も、通学状況などの変化に応じ、継続的に合同点検を実施します。

通学路の点検については、工事が行われたり、交通状況も変化したりすることから、平成28年度以降も継続的に合同点検を実施し、対策が必要な箇所は速やかに対策を実施します。

また、緊急的な対策を実施した箇所も継続的に効果を発揮するように、維持・更新に努めます。

■通学路点検と対策実施のイメージ



H24. 6. 22



H27. 6. 30



H29. 5. 17



R 2. 7. 28

H27 合同点検（H27.6.30）の結果、新たに対策必要箇所を指定しました。

H27 合同点検後の対策必要箇所		4 箇所
	うち道路管理者が実施する対策必要箇所数	4 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数（※H24 継続）	2 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数（※H27 新規）	2 箇所
	うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数	4 箇所
対策完了箇所		1 箇所
	うち道路管理者が実施する対策完了箇所数	1 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数（※H24 継続）	1 箇所
	うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数	1 箇所

■H27 継続対策箇所

01 町道本町・馬田橋線
路肩拡幅（町）



06 町道中央線（公民館南）
交差点改良（町）



■H27 新規対策箇所

09 国道 34 号線（中島区付近）
交差点改良（町）



10 町道寺口・旭町線
手すり改修・すべり止め舗装等（町）



■対策完了箇所

06 町道中央線（町公民館南）
歩道整備（町）



H29 合同点検（H29.5.17）の結果、新たに対策必要箇所を指定しました。

H29 合同点検後の対策必要箇所		6 箇所
うち道路管理者が実施する対策必要箇所数		6 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H24 継続）		1 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H27 継続）		2 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H29 新規）		3 箇所
うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数		6 箇所
対策完了箇所		1 箇所
うち道路管理者が実施する対策完了箇所数		1 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H27 継続）		1 箇所
うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数		1 箇所

■H29 継続対策箇所


01 町道本町・馬田橋線
路肩拡幅（町）



09 国道 34 号線（中島区付近）
交差点改良（町）



10 町道寺口・旭町線
手すり改修・すべり止め舗装等（町）



■H29 新規対策箇所

11 町道花浦線
路側帯の設置 (町)



12 町道大町～江北線
交差点改良 (町)



13 町道中央線 (中島区付近)
路側帯の設置 (町)




学校・教育委員会の対策

- ① 登下校の通学指導
- ② 現地指導
- ③ 立ち番指導
- ④ 学級指導
- ⑤ 一斉下校指導
- ⑥ 校区内パトロール等

■H29 対策完了箇所

10 町道寺口・旭町線
手すり改修・すべり止め舗装等 (町)



H30 合同点検（H30.5.22）の結果、新たに対策必要箇所を指定しました。

H30 合同点検後の対策必要箇所		8 箇所
うち道路管理者が実施する対策必要箇所数		8 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H24 継続）		1 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H27 継続）		1 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H29 継続）		3 箇所
うち大町町が実施する対策箇所数（※H30 新規）		3 箇所
うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数		8 箇所
うち警察が実施する対策箇所数		1 箇所

■H30 継続対策箇所

01 町道本町・馬田橋線
路肩拡幅（町）



09 国道 34 号線（中島区付近）
交差点改良（町）




11 町道花浦線
路側帯の設置（町）



12 町道大町～江北線
交差点改良（町）



13 町道中央線（中島区付近）
路側帯の設置（町）



■H30 新規対策箇所

14 大町ひじり学園南東部交差点
路側帯の設置、カラー舗装（町）



15 町道中央線（上大町、畑ヶ田付近）
道路改良、路側帯の設置（町）



16 大町町公民館北西部交差点
横断歩道の設置、人だまりの確保、カラー舗装等検討（町・公安委員会）



学校・教育委員会の対策

- ① 登下校の通学指導
- ② 現地指導
- ③ 立ち番指導
- ④ 学級指導
- ⑤ 一斉下校指導
- ⑥ 校区内パトロール等

<H30. 5. 22 通学路合同点検の様子>



■H30 対策完了箇所

01 町道本町・馬田橋線
路肩拡幅 (町)



13 町道中央線 (中島区付近)
路側帯の設置 (町)



R元合同点検（R元. 6. 26）の対策必要箇所を指定しました。

R元合同点検後の対策必要箇所		6箇所
うち道路管理者が実施する対策必要箇所数		6箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数（※H27 継続）	1箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数（※H29 継続）	2箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数（※H30 新規）	3箇所
うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数		6箇所
うち警察が実施する対策箇所数		1箇所

■R元継続対策箇所

09 国道34号線（中島区付近）
交差点改良（町）



11 町道花浦線
路側帯の設置（町）



12 町道大町～江北線
交差点改良（町）



14 大町ひじり学園南東部交差点
路側帯の設置、カラー舗装（町）



15 町道中央線（上大町、畑ヶ田付近）
道路改良、路側帯の設置（町）



16

大町町公民館北西部交差点
横断歩道の設置、人だまりの確保、カラー舗装等検討（町・公安委員会）



学校・教育委員会の対策

- ① 登下校の通学指導
- ② 現地指導
- ③ 立ち番指導
- ④ 学級指導
- ⑤ 一斉下校指導
- ⑥ 校区内パトロール等

<R元. 6. 26通学路合同点検の様子>



R 2 合同点検 (R2. 7. 28) の対策必要箇所を指定しました。

R2 合同点検後の対策必要箇所		7 箇所
うち道路管理者が実施する対策必要箇所数		6 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数 (※H27 継続)	1 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数 (※H29 継続)	2 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数 (※H30 継続)	2 箇所
	うち大町町が実施する対策箇所数 (※R 2 新規)	1 箇所
うち学校、教育委員会が実施する対策箇所数		6 箇所
うち警察が実施する対策箇所数		1 箇所

■R 2 継続対策箇所



15 町道中央線（上大町、畑ヶ田付近）
道路改良、路側帯の設置（町）



16 大町町公民館西北部交差点
横断歩道の設置、人だまりの確保、
カラー舗装等検討（町・公安委員会）



■R2 新規対策箇所

17 学校北不動寺線



学校・教育委員会の対策

- ① 登下校の通学指導
- ② 現地指導
- ③ 立ち番指導
- ④ 学級指導
- ⑤ 一斉下校指導
- ⑥ 校区内パトロール等

〈R2. 7. 28 通学路合同点検の様子〉

感染症対策として規模縮小実施 12、17の2か所を点検



5. 歩道整備等の恒久的な対策も推進します。

即効性のある対策のほか、恒久的な対策として歩道整備等の相当な期間を要する対策についても、地域の協力を得ながら通学路を中心に整備を推進していきます。

看板設置



歩道整備



ラバーポールの設置



路肩のカラー化



安全ステイマーク敷設



その他道路管理者、学校、学校運営協議会、教育委員会、PTA、交通安全指導員、公民館長会、婦人会等の対策

- ① 登下校の通学指導（学級活動、特別活動、道徳での指導、一斉下校指導、4・5月の集団登校指導）
- ② 交通教室、交通安全週間実施、標語募集、防犯ブザー・ランドセルカバー配布、反射材配布
- ③ 危険箇所における具体的な通行方法の現地指導、一斉下校指導
- ④ 交通安全についての注意喚起（学校安全マップ更新・配布、危険箇所の周知、HP、メール配信）
- ⑤ 立ち番指導や見守り活動、子ども110番の家、学校周辺道路での安全現地指導
- ⑥ 通学路の変更、工事箇所の安全確保
- ⑦ スクールゾーン取り締まり、校区内パトロール、危険箇所点検
- ⑧ 道路管理者による独自点検

