

クリークの法面整備工事の工期延長のお知らせ

(お詫び)

姉川地区の皆様へ

下記の工事について、当初、令和4年3月11日までを予定しておりましたが、落水後に水路内の土の中から予定していなかった土留柵や丸太が見つかり、撤去に時間を要したため工事の進捗に遅れが生じ、**令和4年5月16日まで工事期間を延長**することとなりました。

工事実施期間中は引き続き通行止め等を行うため、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所

発注者：九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所（担当：工事第一課 田中、久保）

工事名：筑後川下流右岸農地防災事業 諸富線(姉川南工区)工事

受注者：(株)丸福建設

TEL：0952-68-2215

現場代理人：藤丸 善規

携帯：090-1340-0745


監理技術者：森 松男

携帯：090-1878-8513

工事期間：令和3年9月13日 ～ **令和4年5月16日**



工事案内図



凡例

- 工事施工区間
- 通行止め区間
- 通り抜け禁止道
- 通行可能区間
- 迂回通学路
- 工事用地
- 工事車両が通る道
- 工事予告看板